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 Horia PALMER HÎRTOPANU

Achiziţie de “Servicii de supraveghere (dirigenţie de şantier) a lucrărilor de construcţii în cadrul Proiectului Reforma Educaţiei Timpurii în România Cod CPV: 71520000-9”

CAIET DE SARCINI

I.  DATE GENERALE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Ofertanţii nu au dreptul de a impune alte condiţii în afara celor prevazute în Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca neconforme. Autoritatea contractantă consideră minimale caracteristicile prevăzute în prezentul caiet de sarcini. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII ŞI DURATA ACESTUIA

II.1. Obiectivul principal al Contractului: servicii de supraveghere (dirigenţie de şantier) a lucrărilor de construcţii şi instalaţii în vederea asigurării implementării cu succes a proiectului de construcţie a unităţilor de învăţământ preşcolar în cadrul Proiectului privind Reforma Educatiei Timpurii în România, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate pentru 10 grădinițe, după cum urmează: 
 LOT 1 
 - Grădiniţa cu program prelungit cu 3 săli de grupă Periş, Periş, judeţul Ilfov
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă Româneşti, Potlogi, judeţul Dâmboviţa
 LOT 2
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă Chiselet, Chiselet, judeţul Călăraşi
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă Dâlga, Dor Mărunt, judeţul Călăraşi
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă nr.4 Ciocăneşti, Ciocăneşti, judeţul Călăraşi
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă nr.1 Ghirnogi, Ghirnogi, judeţul Călăraşi
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă Stancea, Spanțov, judeţul Călăraşi
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă Valea Roşie, Mitreni, judeţul Călăraşi
 LOT 3
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă Poienari, Poienari, judeţul Neamţ
 - Grădiniţa cu program normal cu 3 săli de grupă Solca, Oniceni, judeţul Neamţ 

MEN-UMPMRSU doreşte să atribuie dirigenţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente unei societăţi comerciale cu atribuţii de dirigenţie de santier pe specialităţi astfel:

-domeniul autorizat 2.2 Construcţii civile, industriale si agricole categoria de importanta C;    

-domeniul autorizat 8.1 Instalaţii electrice; 
-domeniul autorizat 8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii, inclusiv reţele de apă şi canalizare; 
-domeniul autorizat 8.3 Gaze naturale, acolo unde este cazul.

II.2. Durata de îndeplinire a contractului cuprinde durata de execuţie a lucrărilor de construcţii (pâna la recepţia la terminarea  lucrărilor), respectiv 12 luni, pentru obiectivele care intră în finanţare după semnarea contractului de servicii de dirigenţie.

Modificarea duratei de îndeplinire a contractului se va face în funcţie de durata de execuţie a lucrărilor de construcţii, prin acordul parţilor, prin act adiţional la contract.


Începerea dirigenţiei lucrărilor se va face după primirea ordinului de începere emis de beneficiar pentru constructor.


Emiterea ordinului de începere va fi comunicat şi dirigintelui de santier.


Condiţiile specifice de îndeplinire a contractului sunt menţionate în modelul cadru de contract care face parte integrantă din documentaţia de atribuire.



Obiectivele de investiţii pot fi modificate prin acordul părtilor prin act adiţional la contract.
III. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII PRESTATORULUI
III.1. Definiţii


În contextul prezentelor specificaţii tehnice, termenii utilizaţi pentru activităţile procedurale sunt definiţi astfel:

Prestatorul – societatea comercială care îndeplineşte condiţiile de autorizare conform legii şi experienţă profesională, fiind angajată de către Beneficiar pentru verificarea calitativă și cantitativă a materialelor şi produselor puse în lucrare şi pentru verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii. Dirigintele de șantier este răspunzator atât faţă de Beneficiar cât şi faţă de organele abilitate ale statului, pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu proiectul şi cu reglementările tehnice în vigoare. Dirigintele de şantier trebuie să fie autorizat conform legislaţiei în vigoare, respectiv Ordinul MDRT nr. 277/19.03.2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale şi Turismului.

Investitorul sau Beneficiarul - persoana juridică care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii.


Executantul sau Constructorul - persoana  juridică ce a încheiat contractul de execuţie de lucrări, în urma achiziţiei publice. 


Proiectantul – persoana fizică/juridică care întocmeşte documentaţia tehnică pe baza căreia se finanţează şi execută lucrările de construcţii.


Procedura - mod specific de a efectua o activitate.


Verificare - confirmare prin examinare şi prezentarea de probe obiective a faptului că cerinţele specifice au fost satisfăcute.


Cerinţele profesionale - cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească inspectorii de şantier (colaboratori ai prestatorului) în funcţie de domeniile de activitate pentru care aceştia sunt autorizaţi, corelat cu categoriile de importanţă stabilite pentru fiecare construcţie în parte.

III.2. Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:

· Serviciile de dirigenție de şantier pentru Beneficiar în cadrul contractului de execuţie a lucrărilor; 

· Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii conform prevederilor legislaţiei române în vigoare.

Prestatorul va  avea nevoie de acordul prealabil al Beneficiarului pentru:

 - a aproba modificarea obiectului lucrărilor, care ar conduce la modificarea preţului contractului, sau schimba substanţial obiectul, caracterul sau calitatea lucrărilor;

 - a aproba modificarea listelor / cantităților de lucrări ;

 - a aproba orice solicitare de prelungire a termenului de încheiere a contractului de lucrări emisă de executant. 

III.3. Cerinţe pentru activitatea Prestatorului
Prestatorul îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu Proiectantul, Constructorul, Reprezentanții Beneficiarului în teritoriu, reprezantanți ai autorității locale pe raza căreia se află unitatea școlară/grădinița.

Activitatea Prestatorului va fi condusă de următoarele principii:

· imparţialitate atât faţă de Investitor cât şi faţă de Constructor, Furnizori şi Proiectanţi. Se va ţine seama de prevederile Legii concurenţei şi Legii privind combaterea concurenţei neloiale.

· profesionalism

· fidelitate

· actualizarea continuă a cunoştintelor profesionale

· păstrarea demnităţii şi reputaţiei profesiei

· practicarea activităţii de dirigenţie numai pe bază de contract

· respectarea legalităţii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Prestatorul trebuie să le asigure pentru obiectivele de investiţii (construcţia de unităţi de învăţămant preşcolar, grădiniţe din cadrul Proiectului privind Reforma Educatiei Timpurii în România, 10 grădinițe), este de a oferi Beneficiarului garanţia că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini.

Serviciile asigurate de Prestator vor respecta legislaţia română în vigoare. În cazul în care pentru execuţia unei lucrări sunt necesari mai mulţi Diriginţi de santier (pe specialităţi), se va numi un şef al echipei de Diriginţi de şantier care să asigure coordonarea activităţilor pe toată perioada de execuţie a lucrărilor.

Contractului de prestări servicii încheiat între Benficiar şi Prestator va urmări prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

· Pregătirea executării lucrărilor

· Execuţia lucrărilor

· Recepţia lucrărilor

III.4. Atribuţiile şi responsabilităţile Prestatorului în ceea ce priveşte monitorizarea, supervizarea lucrărilor şi administrarea Contractului de lucrări constă în urmatoarele sarcini:

SARCINA 1 - Realizarea sistemului de comunicare – se va realiza pe toată perioada de derulare a contractului de servicii
1. Prestatorul va avea responsibilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de şantier cu una, mai multe sau toate părţile menţionate mai jos:



- Beneficiar 

- Reprezentantul în teritoriu al Beneficiarului


- Proiectant



- Constructor
- Autoritatea locală pe raza căreia se află unitatea școlară/grădinița.

2. Prestatorul va avea responsibilitatea organizării și participării la întâlnirile de lucru lunare, precum şi ori de câte ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu Beneficiarul sau reprezentantul în teritoriu al Beneficiarului, Autoritatea locală pe raza căreia se află unitatea școlară/grădinița, Proiectantul şi Constructorul, pentru care se vor consemna în Nota de comandament toate discuţiile purtate.

SARCINA 2 – Pregătirea executării lucrărilor şi organizare de şantier – se va realiza în faza de pregătire a executării lucrărilor
1. Prestatorul va verifica existenţa autorizaţiei de construire/demolare/organizare de şantier, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta. 
2. Prestatorul va verifica corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situaţie şi identificarea reţelelor de utilităţi existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obţinute.

3. Prestatorul va participa la predarea către Constructor a amplasamentului şi a reperelor de nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină. Dirigintele de şantier va convoca pentru această fază reprezentanţi ai Beneficiarului, ai Proiectantului, ai Constructorului şi ai autorităţii locale de pe raza căruia se află obiectivul. La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile aflate pe amplasament sau îngropate şi termenele de eliberare.

4. Prestatorul va participa, împreună cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. Prestatorul va asista la trasarea şi materializarea bornelor de referinţă şi a cotelor de nivel în imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate şi materializate căile de acces la amplasament şi limitele acestuia. Prestatorul va dispune marcarea şi protejarea bornelor de reper ale construcţiei.

4. Prestatorul va participa la predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier. Prestatorul are obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de şantier, estimate de către proiectant, respectiv cheltuielile necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, obținerea autorizației de construcţie provizorie – dacă este cazul, conectarea la utilităţi, etc. Totodată Prestatorul va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al construcţiei/ investiţiei.

6. Prestatorul va studia proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiei, va verifica existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, verificarea existenţei în proiect a prevederilor privind fazele determinante (Programul de Control pe faze de lucrări) precum şi a programului de control al calităţii, verificarea existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. Verificările vor fi făcute în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei stabilită prin proiect atât la construcţiile permanente şi provizorii.

7. În cazul în care Programul de Control pe faze de lucrări nu a fost aprobat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, Prestatorul va întreprinde toate demersurile pentru obținerea aprobării acestuia. Programul privind fazele determinante va fi comunicat Beneficiarului, reprezentantului în teritoriu al Beneficiarului, Proiectantului și Constructorului.

8. Prestatorul are obligaţia de a emite comentarii asupra aplicabilităţii Detaliilor de Execuţie, Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor de Cantităţi puse la dispoziţie de către Beneficiar. Forma de comunicare va fi de regulă în scris, exceptând situaţiile în care se dispune oprirea lucrărilor pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care imediat dupa dispunerea opririi lucrărilor, Dirigintele de şantier va notifica acest lucru în scris Constructorului, Beneficiarului şi tuturor factorilor implicaţi.

9. Prestatorul va verifica planul de acţiuni pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului, întocmit pe baza documentelor contractului, cerinţelor Acordului de Mediu şi va monitoriza implementarea acestor măsuri.

10. Prestatorul va verifica şi aproba propunerile Constructorului privind managementul traficului şi măsurile de protecţia muncii atât pentru personalul din şantier al Constructorului cât şi pentru public (acolo unde este cazul). Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajate în aşa fel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, Dirigintele de şantier va verifica existenţa aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor.

SARCINA 3 - Monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii – se va realiza în faza de execuţie a lucrărilor
1. Prestatorul va urmări realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare, prin cel puţin 2 vizită/lună la faţa locului.

2. Prestatorul va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare.

3. Prestatorul va verifica şi se va asigura că tehnologiile sunt autorizate tehnic şi dacă lucrătorii utilizaţi de Constructor sunt autorizaţi pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi în acest sens.

4. Prestatorul va efectua verificările prevăzute în norme şi va semna documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, etc. Prestatorul va participa, alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii și de Proiectant la verificarea execuţiei în faze intermediare şi faze determinante.

5. Prestatorul va asista la prelevarea probelor de la locul de punere în operă. Prestatorul va participa ca martor la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci când sunt cerute teste suplimentare, înregistrând rezultatele. Prestatorul are obligația de a monitoriza calitatea materialelor puse în operă și de a interzice utilizarea de materiale, semifabricate și prefabricate necorespunzătoare sau fărăr certificate de calitate, fără agrement tehnic pentru materiale netradiționale sau din import sau fără declarație de conformitate a calității.
7. Prestatorul va analiza măsurătorile şi testele pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită. Prestatorul va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul.
8. Prestatorul va urmări realizarea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

9. Prestatorul poate solicita sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora, cu acordul prealabi al Beneficiarului.

10. Prestatorul va transmite proiectantului sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei.

11. Prestatorul va verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale.

12. Prestatorul va urmări respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

13. Prestatorul va urmări dezafectarea lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a terenului şi mediului afectat de lucrări.

14. În cazul în care dirigintele de șantier (colaborator al Prestatorului) în domeniul "lucrări de construcţii“ constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile menţionate mai sus, Prestatorul are obligaţia de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate” în care va preciza la ce se referă neconformităţile, le va descrie detaliat şi va menţiona termenul maxim de remediere.

15. Prestatorul va urmări măsurile de remediere propuse.

16. Nici o Neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

17. Prestatorul va prelua documentelor de la Constructor şi Proiectant şi va completa cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. 

18. Prestatorul răspunde de realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în Programul de Control pe faze de lucrări şi înregistrarea acestora.

19. Prestatorul primeşte solicitările Constructorului şi formulează recomandări pentru Beneficiar în privinţa plăţilor adiţionale/ prelungirii duratei de execuţie, etc.

20. Prestatorul va asigura medierea disputelor care apar pe șantier în timpul execuției lucrărilor.

SARCINA 4 - Monitorizarea programului de lucrări și verificarea – se va realiza pe toată perioada derulare a fazei de execuţie a lucrărilor

1. Prestatorul va monitoriza evoluţia lucrărilor în comparaţie cu Graficul de execuţie a Contractorului pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri.

2. Prestatorul informează Beneficiarul cu privire la periaoda exactă de întârziere față de Graficul de execuție/activități.
3. Programul lucrării va fi refăcut ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

3. În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Constructorului, graficul de eşalonare a lucrărilor propus, Prestatorul are obligaţia de a aduce acest lucru la cunoştinţa Beneficiarului şi de a notifica Constructorului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Prestatorul va informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor şi acceptate în prealabil de către Prestator.

4. În cazul în care nerespectarea graficului de execuţie conduce la prelungirea termenului de finalizare a lucrării, Prestatorul nu poate dispune o prelungire a termenului de încheiere a contractului de lucrări. Prelungirea termenului se poate realiza doar prin act adiţional la contractul de lucrări. 
SARCINA 5 - Controlul financiar al contractului – se va realiza pe toată perioada de derulare a contractului de servicii
1. Prestatorul va avea responsibilitatea avizării din punct de vedere calitativ şi cantitativ a  Situaţiilor de Plată pentru lucrările executate de Constructor.

2. Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate (cu respectarea nivelului calitativ), rezultate din măsurători şi înscrise în Foile de ataşament. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract.

3. Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de şantier împreună cu reprezentantul Constructorului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Prestatorul va înştiinţa Beneficiarul şi va notifica Constructorului metoda de măsurare.

4. Măsurătorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odată cu întocmirea procesului - verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

5. În cazul în care se va constata că lucrările sunt corespunzătoare, costurile aferente vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Constructorului.

6. Dacă Prestatorul nu este de acord cu Situaţia de plată sau documentaţia nu este completă sau edificatoare, Constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care Prestatorul le solicită pentru clarificarea problemelor apărute.

7. În cazul în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantităţi din documentatia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de catre Proiectant, urmând ca ele sa fie regularizate prin Note de Comandă Suplimentară sau Renunţare, după caz. 

8. Situaţiile nou apărute (ca urmare a sesizărilor proprii, ale organelor abilitate sau ale altor participanți la realizarea construcției) vor fi notificate de către Prestator Beneficiarului şi Proiectantului şi, în colaborare cu Constructorul, va pregăti Notele de Comandă Suplimentară / Renunţare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de şantier emise de Proiectant şi acceptate de Beneficiar, materializate prin Act adiţional la contractul de lucrări.

SARCINA 6 - Completarea Jurnalului de şantier – se va realiza pe toată perioada derulare a fazei de execuţie a lucrărilor
1. Prestatorul are obligaţia de a deschide Jurnalul de şantier al lucrării şi de a înregistra toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire la execuţia lucrărilor.

2. În Jurnalul de şantier Prestatorul va înregistra cu acurateţe următoarele date şi informaţii, fără a se limita la acestea:

 -lucrările executate şi locaţia exactă;

 -echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate;

 -condiţiile meteorologice;

 -evenimente apărute;

 -defecţiuni apărute la echipamente şi utilaje;

 -condiţii meteo nefavorabile;

 -orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei lucrărilor.

3. Jurnalul de șantier al lucrării va sta în permanență la puctul de lucru (la șantier) pe toată durata execuției lucrărilor de construire, iar la finalizarea acestora va fi predat Beneficiarului.

SARCINA 7 - Obligaţia de raportare a Prestatorului – se va realiza pe toată perioada de derulare a contractului de servicii

a) Raportul iniţial/ zero, trebuie să conţină obligatoriu următoarele:


- dacă planificarea în timp a graficului de execuţie este fezabilă (inclusiv din punct de vedere tehnic) şi în concordanţă cu condiţiile de piaţă;


- dacă toate autorizaţiile, deciziile şi aprobările legate de construcţie şi de ordin administrativ, inclusiv Programul de Control pe faze de lucrări, sunt disponibile şi dacă nu sunt disponibile se va stipula clar dacă acest lucru influenţează execuţia;


- dacă proiectul este conform cu planul de urbanism zonal şi cu autorizaţia de construire şi dacă acestea sunt încă valabile şi necontestate;

- dacă toate utilităţile şi căile de acces sunt disponibile, şi dacă lipsesc se va stipula clar dacă acest lucru influenţează execuţia.

b) Raportul de activitate lunar 


Prestatorul are obligaţia de a întocmi rapoarte de activitate lunare, în formatul anexat la documentaţia de atribuire, care va conţine detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii şi modul în care Constructorul îşi controlează propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor.


Raportul lunar va fi întocmit pentru fiecate obiectiv și trebuie să conţină, obligatoriu, informaţii referitoare la:

· Stadiul fizic al executării lucrărilor, pentru fiecare activitate în parte,

· Încadrarea în graficul de eşalonare a lucrărilor, pentru fiecare activitate,

· Evidenţierea întarzierilor apărute faţă de graficul iniţial şi motivele acestor întârzieri. Întârzierile care depăşesc 30 (treizeci) zile se raportează direct la Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare,

· Lucrările neîncepute, dar cu termen de începere depăşit. În acest caz se va preciza şi întârzierea estimată şi posibilitatea de recuperare a acesteia. Cele care depăşesc 30 (treizeci) zile se vor raporta direct la Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare

· Problemele apărute/priorităţi. Se menţioneaza aici dispoziţiile de şantier – numărul, data şi subiectul acestora.
· Decontarea se va face proportional cu productia realizata de constructor pe fiecare obiectiv monitorizat.
Raportul va fi înaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 7 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii raportate, în format scris, semnate si ştampilate, în 2 (două) exemplare, la care vor fi ataşate fotografii ale obiectivului şi copii ale documentelor rezultate ca urmare a şedinţelor din luna raportată cu ceilalţi factori implicaţi – Beneficiar, Coordonator local/zonal, Proiectant, Constructor, Autoritate Locală, etc. (minute ale şedinţelor, note de comandament, dispoziţii de şantier, sesizări ale instituțiilor de control).
SARCINA 8 - Recepţia lucrărilor

1. Prestatorul va participa la recepţia lucrărilor, va asigura secretariatul Comisiei de recepţie, şi va întocmi Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie finalizate/remediate respectând termenele legale.

2.  Prestatorul va preda beneficiarului actele de recepţie, şi cartea tehnică a construcţiei.

IV. FACILITĂŢI ŞI INFORMAŢII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea contractantă pune la dispoziţia Prestatorului următoarele documente:

● Graficul de timp pentru execuţia lucrărilor de construcţii

● Memorii tehnice pe specialităţi  


Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia Prestatorului cu care va încheia contractul, următoarele documente:


● Un exemplar din documentaţia tehnică de execuţie


● Detaliile de execuţie


● Caietele de sarcini pe specialităţi

● Avizele, acordurile şi autorizaţia de construire.

V. MODALITǍŢI DE PLATǍ


Plata serviciilor de dirigenţie de şantier se efectuează lunar, pe baza proceselor verbale de predare către Beneficiar a rapoartelor de activitate lunare, avizate de Coordonatorul zonal/ Coordonatorul judeţean, după caz.



În cazul în care, din varii motive, lucrările vor fi suspendate pe o anumită perioadă de timp, şi plata Prestatorului va fi suspendată.

VI. ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE

Oferta se va elabora respectând precizările din fişa de date a achiziţiei.



a. Oferta tehnică:




Oferta va respecta prevederile caietului de sarcini şi va fi întocmită astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din prezentul caiet de sarcini. În oferta tehnică se va descrie sistemului calitatii aplicat la urmărirea lucrării şi se vor preciza atribuţiile personalului implicat direct în derularea contractului.




b. Oferta financiară


 Oferta se va elabora respectând precizarile din fisa de date a achizitiei. Se va completa Formularul propunerii financiare -  formular nr.1 - Formular de ofertă


Ofertantul va lua în considerare la întocmirea ofertei toate cheltuielile pentru ducerea la bun sfârşit a dirigenţiei lucrărilor de construcţii pe specialităţi, îşi va dimensiona oferta financiară astfel încât să-şi asigure contravaloarea utilităţilor, a chiriei pentru spaţii de lucru şi activitatea de birou (inclusiv consumabile), echipamente de protecţia muncii, mijloace de transport şi de comunicare (autoturism, telefon, fax, internet), aparate de măsură şi control şi a carburantului, necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului de servicii.

VII. LISTA STANDARDELOR APLICABILE




Prestatorul se va conforma legislaţiei şi standardelor în vigoare, având în vedere referirile la:

•
Reglementările tehnice definite în legislaţia internă, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene;

•
Dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la punctul de mai sus, la reglementările naţionale, în următoarea ordine de decădere:

1.
reglementări naţionale care adoptă standarde europene;

2.
reglementări naţionale care adoptă standarde internaţionale;

3.
alte reglementări.
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